


**Socio Economic Caste Census**  
**Progres Report (1st Phase)**  
**District :- West Champaran, Bettiah**

S.No.	Name of Charges	Total No. of EB's	No. of EB's Where enumeration completed	No. of EB's Where enumeration is in progress	NIC Dumps	NIC Uploaded	Sup. Mod. Done	Remarks
1	Bettiah	144	144	0	143	143	कार्य प्रगति पर है।	दुसरे चरण के चार्जों के 3458 प्रगणक ब्लॉक में से 2512 प्रगणक ब्लॉक का कैटलॉकिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है।
2	Majhaulia	577	545	32	377	285		
3	Nautan	434	429	5	405	370		
4	Bairiya	392	357	35	341	310		
5	Yogapatti	458	434	24	370	296		
6	Chanpatia	512	498	14	440	399		
7	Gaunaha	390	373	17	340	196		
8	Mainatand	334	308	26	282	212		
9	Sikta	316	252	64	167	112		
10	Louriya	423	377	46	297	213		
<b>Total :-</b>		<b>3980</b>	<b>3717</b>	<b>263</b>	<b>3162</b>	<b>2536</b>		

नोट :- प्रबंध निदेशक, बेलट्रॉन द्वारा दुसरे चरण के चार्जों में सामग्री की आपूर्ति नहीं करने के कारण कार्य शुरू नहीं हो सका है।

ज्ञापांक :- 99 / बेतिया, दिनांक : 21/09/2012

प्रतिलिपि :- आदित्य कुमार दास, विशेष कार्य पदाधिकारी-सह-राज्य नोडल पदाधिकारी(SECC), ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
जिला पदाधिकारी  
-सह-

प्रधान जिला जनगणना पदाधिकारी  
प0 चम्पारण, बेतिया।